REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DU PETROLE

SOCIETE MAURITANIENNE D’ELECTRICITE (GROUPE SOMELEC)

Prestations de ’Ingénieur Conseil

TERMES DE REFERENCE

Recrutement d’un consultant chargé de suivi des travaux et ’assistance
au Maitre de ’ouvrage délégué pour le volet distribution du plan
d’urgence de la modernisation de la ville de Nouakchott

Juillet 2025

Recrutement d'un consultant chargé de suivi des travaux et 1'assistance au Maitre de I'ouvrage pour le volet 1
distribution du plan d"urgence



1. Contexte du Projet

La Société Mauritanienne d'Electricité (Groupe SOMELEC) met en ceuvre un projet de

grande envergure visant a :

Construire deux nouveaux postes 33/15 kV (Zone Sud et Zone Nord) ; Réhabiliter
six postes 33/15 kV existants ;

La réalisation de trois laissons 33 kV en 630 mm? entre les postes sources (Dual —
Nord, Nord — Ouest et Nord Est — Est) ;

L’installation de six transformateurs 45 MVA dans les postes sources (Ouest,
Nord Est et EST),

Ligne 33 kV aérienne entre Nouakchott et Idini qui servant le champ captant de la
SNDE a IDINI ;

Moderniser le systéeme de protection et les transformateurs associés,

Intégrer ces infrastructures au Centre National de Conduite (CNC).

Dans ce cadre, le Groupe SOMELEC souhaite recruter un ingénieur-conseil pour

I’assister dans le suivi de la phase finale du projet.

2. Objectif de la mission

L’objectif principal est de garantir ’achévement conforme du projet de création de deux

postes sources 33/15 kV et assister aux vérification du matériel, paramétrages,

I’intégration dans CNC et I’achévement des autres actions, en assurant :

- le suivi technique et qualitatif de 1'exécution des travaux restants,

- la conformité des équipements et essais aux spécifications techniques,

- la coordination efficace entre les parties prenantes,

- et une assistance active au maitre d’ouvrage jusqu’a la réception définitive.

3. Description des taches de I’Ingénieur-Conseil

L’ingénieur-conseil sera responsable des missions suivantes :

e a) Suivi technique
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- Superviser la qualité des travaux restants (électromécaniques, génie civil, protection,
SCADA).
- Vérifier la conformité des travaux aux plans, normes CEI, NF, DIN et aux

spécifications DAO.
- Suivre les essais d’acceptation en usine et sur site (FAT et SAT).
e b) Contrdle documentaires

- Examiner les plans d’exécution et notes de calcul soumis par [’entrepreneur.

- Valider les rapports d’essais, de mise en service et les DOE.

e ¢) Coordination

- Participer aux réunions de chantier et produire les comptes rendus.

- Appuyer SOMELEC dans les échanges avec les fournisseurs, sous-traitants et bailleurs.
e d) Assistance a la réception

- Préparer les PV de réception provisoire et définitive.

- Suivre la levée des réserves.

- Assurer la formation du personnel de SOMELEC si prévu dans le contrat.

4. Profil recherché

- Ingénieur électrotechnicien ou équivalent (Bac +5 minimum),

- Expérience minimale de 10 ans en supervision de projets HTA/HTB, dont 5 ans en

Afrique ou dans des contextes similaires,
- Maitrise des normes CEI/IEEE en équipements de postes,
- Expérience confirmée en coordination de projets financés par des bailleurs de fonds,

- Bonne maitrise du frangais (écrit/oral) ; la connaissance de ’anglais est un atout.
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5. Durée et Lieu de 1a mission

- Durée estimée : 24 mois.
- Lieu : Nouakchott, Mauritanie (avec visites de site fréquentes).

Le Consultant devra adapter son personnel en fonction du planning du projet et des

besoins réels sur le terrain.

6. Livrables attendus

- Rapports mensuels d’avancement,

- PV de réunions techniques,

- Fiches d’observations et de non-conformités,
- Rapport de réception provisoire et définitive,

- Rapport final de mission avec recommandations.

7. Taches détaillées de I’Ingénieur-Conseil

L’ingénieur-conseil assurera les prestations suivantes :

- Assistance a 1’évaluation des offres et a la mise au point du contrat.

- Validation des études de conception.

- Supervision, coordination et contrdle des études d’exécution et de fabrication.

- Suivi, contréle et coordination des travaux sur site.

- Participation aux essais en usine et sur site.

- Suivi de la mise en service, réception provisoire, levée des réserves, réception définitive.
- Vérification des listes de matériels pour exonération douaniére.

- Assistance pendant la période de garantie.

- Mise en ceuvre du plan de formation du personnel exploitant.
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8. Responsabilités et garanties

L’Ingénieur-Conseil est responsable de la conformité des documents, études, plans et
réalisations aux reégles de I’art et spécifications contractuelles. Il est tenu d’informer le
Maitre d’Ouvrage des écarts et devra assister a toutes les phases critiques du projet. Sa

responsabilité demeure pleine méme apres validation par la SOMELEC.

9. Profil du Consultant

Le Consultant doit justifier d’une solide expérience dans la supervision de projets de
postes électriques HT/MT. Il doit avoir dirigé au moins deux projets similaires dans les

10 derniéres années. L’équipe devra comprendre a minima :

- Un chef de mission (ingénieur généraliste ou électrotechnique, 15 ans d’expérience),
- Un ingénieur génie civil (10 ans d’expérience),

- Un ingénieur ¢électromécanicien ou électricien (15 ans d’expérience),

- Un surveillant de chantier (technicien supérieur),

- La maitrise parfaite du francais est obligatoire.
10.Taches du consultant :

Pour mener a bien sa mission, le consultant doit procéder a la réalisation des prestations

ci-dessous :

a) Assistance pour la validation de 1’é¢tude de conception ¢Elaborée par

I’entrepreneur

b) Suivi, coordination et controle des é¢tudes d’exécution et des fabrications Pour la

tache indiquée au point
c) ci-dessus, le consultant effectuera ce qui suit :
- II supervisera, orientera, contrdlera et validera les études d’exécution de toutes les

composantes du projet ;
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- Il contrdlera et visera tous les schémas et plans d’exécution et les transmettra en trois

exemplaires, pour approbation, au Groupe SOMELEC ;

- Il coordonnera et contrdlera les fabrications des différents matériels afin de s’assurer
de leur conformité avec les spécifications techniques et les plans. Il informera, a
temps utile, le Groupe SOMELEC de la date des essais pour lui permettre, s’il le
désire, d’y participer.

- 1l assistera obligatoirement a tous les essais et contréle en usine des équipements
principaux (moteurs, alternateurs, modules de centrifugations, chaudiéres,

transformateurs, pompes, compresseurs, radiateurs, relayage, cellules, cable, etc.)
¢) Surveillance, controéle et coordination des travaux

L’Ingénieur Conseil cordonnera, surveillera et controlera 1’ensemble des travaux sur le
site et a ce titre il s’assurera de la qualité des matériaux, de leur bonne mise en ceuvre

dans le respect des regles de ’art.

- L’Ingénieur Conseil déléguera sur le site, en mission de courte durée pendant les phases
importantes des travaux (essais, réception partielles ou provisoires, mise en service et
réception définitive) des équipes pluridisciplinaires composées d’Ingénieurs de hauts

niveaux spécialisés dans le contrdle des centrales électriques.

- L’Ingénieur Conseil établira les plannings d’exécution de travaux et les adressera en

cinq exemplaires au Groupe SOMELEC.

- L’Ingénieur Conseil organisera en présence des représentant du Groupe SOMELEC des
réunions périodiques avec les entrepreneurs, constructeurs et leurs sous-traitants ou

firmes représentés sur le chantier.

- L’Ingénieur Conseil établira des rapports trimestriels d’avancement des travaux
comportant un ¢état d’exécution financiere détaillé du projet. Ces rapports seront

adressés en cinq exemplaires en frangais au Groupe SOMELEC.

- L’Ingénieur Conseil effectuera un contrdle budgétaire rigoureux du projet. Il informera
obligatoirement le Groupe SOMELEC des dépassements prévisibles.
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- L’Ingénieur Conseil controlera et visera suivant les modalités qui lui seront précisées
ultérieurement par la SOMELEC et le bailleur de fonds, toutes les factures de
I’entrepreneur titulaire du marché. Il les présentera a la SOMELEC qui les ordonnancera

et les introduira dans les circuits du réglement du bailleur de fonds.

- L’Ingénieur Conseil procédera en présence des représentants de la SOMELEC aux
essais contractuels en vue des réceptions partielles, provisoires, et définitives des

différents équipements

- L’Ingénieur Conseil sera chargé du suivi de la levée des réserves aussi bien apres la

réception provisoire qu’a la réception définitive.

- L’Ingénieur Conseil coordonnera la mise en service des différents ouvrages, établira des

certificats de réception qu’il visera et présentera pour signature a la SOMELEC.

- L’Ingénieur Conseil s’assura que les plans a remettre a la SOMELEC sont conformes a

I’exécution et qu’ils ne comportent pas d’erreurs ou d’omission.

- L’Ingénieur Conseil établira a la fin des travaux un rapport général sur 1’exécution du

projet. Ce rapport sera adressé en cinq exemplaires en francais au Groupe SOMELEC.
d) Vérification des listes de matériel

L’Ingénieur Conseil devra vérifier toutes les listes de matériel présentées par
I’entrepreneur en exonération totale de droits et taxes (matériel entrant dans 1’ceuvre) ou
en admission temporaire exceptionnelle (matériel nécessaire a 1’exécution de travaux). Il
devra s’assurer que les matériels soumis par 1’entrepreneur en admission temporaire sont
bien nécessaires a la bonne exécution des travaux, et veiller a ce qu’ils soient réexportés

ou dédouanés en fin de chantier.
e) Responsabilité de I’Ingénieur Conseil — Garantie d’exécution

L’Ingénieur Conseil est tenu de garantir que tous les calculs, plans dessins et tous autres

documents élaborer par I’entreprise dans le cadre du marché, seront conformes aux
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spécifications et seront exécutés suivant les régles de l’art, en accord avec les lois et

réglements en vigueur.

L’examen et le visa par le Groupe SOMELEC des documents établis ou agréés par
I’ingénieur conseil ne pourront en aucun cas dégager méme partiellement, la

responsabilité de I’ingénieur conseil.

L’Ingénieur Conseil fournira tous ses efforts pour obtenir des fournisseurs les meilleures
conditions de garantie et s’assurer que tout I’appareillage commandé est conforme aux

spécifications et aux normes de construction requises.
f) Assistance pendant la période de garantie

- L’Ingénieur Conseil assistera et conseillera le Groupe SOMELEC pendant toute la
période de garantie dans la résolution des problémes liés au respect des conditions du

marché ;
g) Mise en ceuvre du plan de formation du futur personnel exploitant

L’Ingénieur Conseil sera chargé du suivi et de la mise en ceuvre du programme de
formation du personnel du Groupe SOMELEC affect¢ a la centrale. Les stages de
formation ou de perfectionnement seront organisés dans des centres de formations
spécialisés, chez les constructeurs ou leurs sous-traitants, dans les centrales Diesels du
méme type et/ou sur site au cours du montage conformément aux dispositions du contrat

signé avec |’entreprise.
11.Formation
a- Formation au logiciel PSSE

Le Consultant organisera une formation théorique approfondie au logiciel PSS®E
(Power System Simulator for Engineering) dans ses locaux, a destination de huit (8)

spécialistes de la SOMELEC. Cette formation devra :

o FEtre d’une durée totale de deux (2) semaines.
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e Couvrir en détail I'utilisation du logiciel PSS®E pour la modélisation, la
simulation et I’analyse des réseaux électriques de transport et de distribution,
notamment les simulations de flux de puissance, les analyses de contingences et

les calculs de court-circuit.

« FEtre accompagnée d’une documentation pédagogique compléte remise a chaque

participant a I’issue de la formation.
b- Outils a acquérir dans le cadre de I’étude

Le Consultant devra fournir les équipements et logiciels suivants 8 SOMELEC afin de

garantir une mise en ceuvre efficace du plan directeur :

1. Quatre (4) ordinateurs portables derniére génération (type Microsoft Surface),
avec les spécifications techniques suffisantes pour exécuter efficacement les

logiciels de modélisation et de simulation électrique.

2. Quatre (4) licences permanentes du logiciel PSS®E, comprenant les modules

nécessaires a la simulation approfondie des réseaux ¢lectriques HTB et HTA.

12. Méthode de sélection et de rémunération
Le Consultant sera sélectionné¢ selon la méthode fondée sur la Qualification des
Consultants (SQC). La rémunération se fera au temps passé, avec remboursement des

frais sur présentation de pieces justificatives.
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